CONVENIO DE DELEGACION DE FACULTADES Y COOPERACION
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dicél; INTERINSTITUCIONAL PARA EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL
i ENTRE EL ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD
e y INFORMAL — COFOPRI'Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS
;;1 MARIA
'-\??,,FC.F:L ot )i Conste por el presente documento el Convenio de Cooperacion Interinstitucional que

W,/ S/  celebran de una parte EL ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD

e INFORMAL - COFOPRI, con RUC N° 20306484479, con domicilio en Paseo de ia
Republica N° 3135 - 3137, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima,
debidamente representado por su Director Ejecutivo César Roberto Figueredo Mufioz,
con DNI N°® 07944210, designado mediante Resoluciéon Suprema N° 004-2018-
VIVIENDA de fecha 02 de mayo del 2018, a quien en adelante se le denominara
“COFOPRI"; y de la otra parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA con
SWRUC N° 20131366290, con domicilio en Av. Mariategui N° 850, distrito de Jesus Maria,
provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Alcalde Jorge Luis
Quintana Garcia Godos, identificado con DNI N° 09383442, a quien en adelante se le
denominara "LA MUNICIPALIDAD", vy de la otra parte en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

Decretfo Legisiativo N° 803, Ley de Promocién del Acceso a la Propiedad Formal.

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su

vincuiacidon con el Registro de Predios.

o Ley N° 28923, Ley que establece el Régimen Temporal, Extraordinario de

Formalizacién de Titulacion de Predios Urbanos.

i@ Ley N° 30711, Ley que establece medidas complementarias para la promocion del

“3\, acceso a la propiedad formal.

Assso PG de 3},\ Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje.

% o EE (gf(ifz:; i Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley

o & del Procedimiento Administrativo General.
Decreto Supremo N° 005-2019-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el

Reglamento de la Ley N° 30711, Ley que establece medidas complementarias para

la promocidn del acceso a la propiedad formal.

e Decreto Supremo N° 005-2006-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28294,
Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro Predial y su vinculacién con
el Redgistro de Predios.

o Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de Organizacién y Funciones del Organismo de Formalizacion de la
Propiedad Informal — COFOPRI.

e El Acuerdo de Concejo N° 028-2020-MDJM emitido por el Concejo Municipal de la
Municipalidad Distrital de Jesus Maria, que aprueba la celebracion del Convenio de
Delegacion de Facultades y de Cooperacion Interinstitucional entre LA
MUNICIPALIDAD y COFOPRI, autorizando al sefior alcalde su suscripcion.

" | CLAUSULA SEGUNDA: LAS PARTES

" 2.1 COFOPRI

COFOPRI es un Organismo Publico adscrito al Ministerio de Vivienda, Construccion
y Saneamiento, creado mediante el Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promocidn y
Acceso a la Propiedad Formal, dotado de personeria de Derecho Publico y autonomia
administrati ional, técnica, econdmica y financiera.
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COFOPRI viene ejecutando actividades para enfrentar el problema de la informalidad,
desarrollando un adecuado nivel de especializacion mediante el emplec de tecnologia
moderna y procedimientos simplificados de formalizacién y catastro, elementos de
apoyo de las Municipalidades en la planificacion del desarrollo urbano.

LA MUNICIPALIDAD es un érgano de gobierno local, promotor del desarrollo focal
con personeria juridica de Derecho Publico y plena capacidad para el cumplimiento
de sus fines, con autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de
su competencia de acuerdo a lo previsto en el articulo 194° de la Constitucién
Politica del Per, concordante con los articulos | y 1l del Titulo Preliminar de la Ley
N°® 27972, Ley Organica de Municipalidades.

LA MUNICIPALIDAD tiene como funcion especifica exclusiva de acuerdo al

subnumeral 3.3 del numeral 3 del articulo 79 de la Ley N° 27972, Ley Orgéanica de

Municipalfidades, Ia elaboracion y mantenimiento del catastro distrital; la misma que

de acuerdo al articulo 76 de la citada Ley, concordante con el numeral 78.1 del

lmade articulo 78 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimientos

*"CHJ‘Z::‘;WM Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2018-JUS, puede
» ser delegada mediante Convenio.

CLAUSULA TERCERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO

Por el presente Convenio LA MUNICIPALIDAD delega a favor de COFOPRI, la facultad
""'.;1 = para que este ejecute el levantamiento catastral de aproximadamente 10,000 unidades
Y % catastrales en el &mbito urbano del distrito de Jesus Maria, provincia y departamento de
G e L__ a, para dicho efecto, COFOPRI establece las condiciones necesarias en las gque se
s‘-\swf J““‘j“‘ desarrollan los procesos que permitan realizar el Levantamiento Catastral que conlleve
. MORERD a ta consolidacion y modernizacion del Sistema de Catastro Nacional.
E 3\2 f

" CLAUSULA CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

4.1 Elaborar e implementar un Plan de Comunicaciones, que contemple fas acciones de
promocién que garanticen la participaciéon masiva de la poblacién involucrada en el
proyecto catastral.

4.2 Cumplir de manera oportuna, para que las actuaciones que correspondan se realicen
dentro de los plazos previstos en el presente Convenio y de conformidad con la
legislacién vigente.

"-':‘-;4..3 COFOPRI se compromete a:

4.3.1. Ejecutar el levantamiento catastral de aproximadamente 10,000 unidades
catastrales en el ambito urbano del distrito de JeslUs Maria, provincia y
departamento de Lima, en forma conjunta con LA MUNICIPALIDAD,
conforme a la normativa vigente y a lo establecido en el Plan de Trabajo,
que forma parte integrante del Convenio.

4.3.2. Entregar a LA MUNICIPALIDAD al término del Levantamiento Catastral, la
base de datos grafica y alfanumérica, registro fotografico de los lotes,
diccionario de datos, estructura de la base de datos, manual de usuario;

plano catastral, padrén catastral, planos de sectorizacién, manzaneo y vias



4.3.3. Proporcionar a LA MUNICIPALIDAD acceso a la Plataforma Unica de

Catastro Multipropésito (Geo Llagta), de COFOPRI, generando un (01)
codigo de usuario y una (01) clave para el personal designado por LA
MUNICIPALIDAD e incorpore la informacidn grafica y alfanumerica
correspondiente a las modificaciones efectuadas a los predios urbanos de
su jurisdiccion, en lo que tenga actuacién y respecto de las cuales
COFOPRI haya intervenido.

4.3.4. Asesorar y/o capacitar al personal que LA MUNICIPALIDAD designe, como

responsable del acceso a la Plataforma Unica de Catastro Multipropdsito
(Geo Llagta), respecto al uso y manejo de la informacion.

Brindar trasferencia de capacidades a LA MUNICIPALIDAD para las
actividades de declaracién de zona catastrada y mantenimiento catastral de
los predios urbanos de su jurisdiccion.

4.4 LA MUNICIPALIDAD se compromete a:

Implementar un ambiente fisico, para el funcionamiento del Centro de
Operaciones Técnicas, en el que se desarrollaran las actividades del
proyecto de levantamiento catastral, dicho ambiente debe de contar con
iluminacion, ventilacion, logistica (instalacion de puntos de red, internet
WiFi, servicios basicos, entre otros), mobiliario y equipos necesarios para
tal fin, brindando todas las facilidades para su instalacion, limpieza y
seguridad, conforme al detalle contenido en el Anexo N° 01 que forma parte
integrante del presente Convenio.

Implementar las medidas de seguridad necesarias en el Centro de
Operaciones Técnicas, que garanticen la integridad de los equipos
destinados por COFOPRI para el desarrollo del Convenio.

Ejecutar el Plan de Comunicaciones que contiene las acciones de
promocién y difusion que garantice la participacion masiva de la poblacién
involucrada en el proyecto de levantamiento catastral e informar
mensualmente, los avances y resultados de la ejecucion del referido Plan
al/la Jefe/a Zonal de COFQPRI.

Presentar, terminadas las acciones del Plan de Comunicaciones, un informe
a COFOPRI detallando como minimo lo siguiente: informacion general del
sector, situacion y calidad de accesos, numeros de manzanas, actividades
promocionales realizadas, grado de aceptacién observado del proyecto,
nivel de seguridad y cualquier otra informacion que se considere (til para
las brigadas de campo.

Implementar un ambiente ubicado en el Centro de Operaciones Técnicas,
para la recepcion de documentos y atencion al publico en consuitas
relacionadas con el proyecto de levantamiento catastral. Para tal fin, LA
MUNICIPALIDAD, previa calificacion designard como minimo a una (01)
persona, a tiempo completo.

Entregar a COFOPRI en el plazo que t,e estime y a titulo gratuito, la



establecer el marco geodésico del Ambito de intervencion.

4.4.8 Brindar seguridad policial permanente para el desplazamiento del personal
y equipos en el ambito de su jurisdiccion previa coordinacién con COFOPRI,
garantizando el normal desarrollo de las actividades objeto del Convenio.

4.4.9 Implementar los procesos de mantenimiento catastral de los predios
urbanos de su jurisdiccion, de acuerdo a la normatividad vigente, para o
cual se compromete a asegurar y mantener los recursos humanos, las
capacidades cognitivas y operativas transferidas por COFOPRI,
asegurando la capacidad instalada de su Oficina de Catastro para tal fin.

4.4.10 Registrar en la Plataforma Unica de Catastro Multiproposito (Geo Llaqta),
de COFOPRI, de conformidad con la normatividad vigente, {a informacién
grafica, alfanumérica y vistas fotograficas de los predios intervenidos
mediante los procedimientos de mantenimiento y/o actualizacién catastral
que implemente, de acuerdo a los estandares y formatos establecidos por
COFOPRYI, a fin que este pueda actualizar la Base Catastral que administra.

N, 4.4.11 Efectuar las acciones necesarias para la Declaracién de Zona Catastral, de

gl A Asesoria Jdlca v

L% acuerdo a la normatividad vigente, para lo cual contard con el
’Y\ asesoramiento de COFOPRI.
- /l} 4.4.12 Brindar las facilidades para el cumplimiento de los objetivos del presente

W Convenio.

El Convenio tendra una vigencia efectiva a partir de la fecha de suscripcion del
Convenio hasta el 31 de diciembre de 2020,

El presente Convenio podra ser renovado previo acuerdo de las partes. Para tal
efecto se cursara comunicacion escrita con una anticipacion no menor de treinta
(30) dias calendario antes de su vencimiento. De aprobarse la prérroga se suscribira
una adenda, la cual forma parte integrante del Convenio.

CLAUSULA SEXTA: FINANCIAMIENTO DEL CONVENIO

Los gastos que irrogue el cumplimiento de las acciones establecidas en el objeto del
Convenio, seran financiados con los recursos asignados segun lo dispuesto en la
Quincuagesima Disposicion Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 014-2019
que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2020, por fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios, hasta por la suma de S/ 1,041,896.00 (Un millén
cuarenta y un mil ochocientos noventa y seis y 00/100 soles).

CLAUSULA SEPTIMA: COORDINADORES INSTITUCIONALES

7.1 Para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el presente Convenio, LAS
PARTES acuerdan designar como sus representantes para la coordinacién de las
actividades que se deriven del Convenio, @fas siguientes personas:

a) Por LA MUNICIPALIDAD: Elid [Sub Gerente de Control Urbano vy
Catastro de la, Geren(:la de Desamolfo Urbano de ia Municipalidad Distrital de




jﬁ""‘iQ Todo cambio en la designaciéon de los coordinadores debera ser comunicado
obligatoriamente a la otra parte por escrito, dentro del plazo de cinco (05) dias
habiles, contados desde el dia siguiente de dispuesto el mencionado cambio.

CLAUSULA OCTAVA: DE LA EVALUACION

8.1 La Direccién de Catastro en coordinacion con la Oficina Zonal de Lima y Callao son
responsables de la evaluacion del Plan de Trabajo, en el marco del Plan de Catastro
Urbano Utjawi reformulade mantendra informado a la Direccién Ejecutiva sobre la
marcha del plan.

Para el continuo proceso de monitoreo y seguimiento de los avances del Plan, la
Direccion de Catastro recopilara y analizara los datos e informacion cualitativa y
cuantitativa proporcionada por el 6rgano desconcentrado de Lima y Callao de
COFOPRI, para el desarrollo de los indicadores, que permitan evaluar los avances
de las metas fisicas y financieras.

CLAUSULA NOVENA: DEL PLAN DE TRABAJO

4
Asesorif wyigio, 13jlAnexo N° 02,
.»' 3 f
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& on?gg DPara el desarrollo de las actividades se ha elaborado el Plan de Trabajo, adjunto como
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W@/ CLAUSULA DECIMA: DE LAS MODIFICACIONES

Cualquier modificacion, restriccibn o ampliacion que LAS PARTES consideren
conveniente realizar al Convenio, se haran mediante adenda debidamente suscrita por
LAS PARTES, la misma que formara parte integrante del Convenio y entrara en vigor a
partir de su suscripcion o en la fecha alli establecida.

CLAUSULA UNDECIMA: SUSPENSION DEL CONVENIO

11.1 EL CONVENIQO podra suspenderse cuando por caso fortuito o fuerza mayor
cualquiera de LAS PARTES quede imposibilitada temporalmente de continuar con
sus obligaciones. En tal caso, quedaran suspendidas tales obligaciones solamente
por el tiempo que dure la circunstancia o evento que determine la suspension.

El plazo de suspensiéon a que se refiere la presente clausula, se aplicara por un
periodo maximo de veinte (20} dias calendario y mientras dure el aislamiento social
obligatorio (cuarentena) en el ambito de intervencién def Convenio. Vencido dicho

automaticamente EL CONVENIO.

11.3 La parte imposibilitada de cumplir con sus obligaciones comunicara por escrito a la
otra parte la suspension, exponiendo las razones de ésta.

CLAUSULA DUODECIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

12.1 Constituyen causales de resolucién del Convenio las siguientes:

alguna de las partes. Para tal efecto, bastgfa la parte perjudicada con el
tncumpllmlento lo notifique a la otrg 1A édiante comunicacion simple,

plazo, sin que se haya resuelto el motivo que originé la suspensién, se resolvera

k.
[



no mediar respuesta oportuna o la subsanacién de las omisiones incurridas,

la otra parte podra entender resuelto automaticamente el presente Convenio.

b) Por mutuo acuerdo, el mismo que debera constar por escrito, ser suscrito por
ambas partes y aprobado con las mismas formalidades con que se suscribe
el presente Canvenio.

c) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento.

g112.2 Para hacer efectiva la resolucién a que se refiere el literal ¢), la resolucién surtira
efecto luego de transcurridos veinte (20) dias calendario de su notificacién a la otra
parte, en que se indique que se hara uso de la presente clausula resolutoria.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

13.1. LAS PARTES acuerdan que cualquier discrepancia relacionada con la
interpretacion o ejecucion del Convenio, sera resuelta mediante trato directo, a
través de {a suscripcidn de un Acta de Entendimiento entre las partes, que pasara
a formar parte integrante del Convenio.

13.2. Para cualguier conflicto que pudiera surgir entre las partes durante {a ejecucion del
presente Convenio, y que no pueda ser resuelta sobre la base del mutuo
entendimiento, se sometera a la jurisdiccion y competencia de los jueces y
-, tribunales de la ciudad de Lima, o en su defecto, las partes podran acudir a un
1 Tribunal Arbitral y de Derecho, conforme lo establecido en el Decreto Legisiativo
N® 1071 -Decreto Legislativo que norma el Arbitraje- y demas normativa sobre la
materia, debiendo acatar lo resuelto en el laudo arbitral como fallo definitivo e
inapelable.

4.1 LAS PARTES sefialan como sus domicilios los que figuran en la parte introductoria
del presente Convenio, donde se cursaran las comunicaciones a que hubiere lugar.

14.2 Cualquier variacién domiciliaria durante la vigencia del Convenio deberd ser
comunicada por escrito a la otra parte, con una anticipacién no menor de cinco (05)
dias habiles, caso contrario, toda comunicacién efectuada a los domicilios
sefialados en la parte introductoria sera valida para todos los efectos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: LIBRE ADHESION Y SEPARACION

15.1 De conformidad a lo establecido en el numeral 88.3 del articulo 88 del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, LAS PARTES suscriben el
Convenio de manera libre y de conformidad a sus competencias.

15.2 En virtud a lo antes indicado, cualquiera de LAS PARTES podra separarse del
presente convenio previa notificacion a la otra con treinta (30) dias calendario de
anticipacioén, luego de lo cual la libre separacion surtira sus efectos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

16.1 LAS PARTES se obligan a conducirse, gurante las negociaciones, la celebracion y

la ejecucion del presente Convenio copl honestidad, probidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupcign/ directa o indirectamente a través de sus
representantgs legales, funciopatigs /vy servidores. LAS PARTES aceptan




sustancial al presente Convenio.

16.2 LAS PARTES declaran y garantizan no haber, directa o indirectamente, a través de
sus representantes legales, funcionarios y servidores, ofrecido, negociado o
efectuado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en
relacién al Convenio.

16.3 Ademas, LAS PARTES se comprometen a comunicar a las autoridades
competentes de manera directa y oportuna cualquier acto o conducta ilicita o
corrupta de la que tuviera conocimiento y adoptar las medidas administrativas y/o
legales para evitar los referidos actos o practicas.

ELAUSULA DECIMA SEPTIMA: DE LA RESPONSABILIDAD CIViL

A\ ﬁo’jj‘*’Queda expresamente establecido, que LAS PARTES no tendran responsabilidad civif por
2 EX los darios y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o de
fuerza mayor en el desarrollo y gjecucidn del presente Convenio.

% CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DISPOSICIONES FINALES

. En todo lo no previsto en el Convenio, son aplicables las disposiciones del Coédigo Civil
y otras, en tanto resulien compatibles con la naturaleza del presente instrumento.

LAS PARTES declaran gue en la elaboracion y suscripcion del presente Convenio no ha
mediado causal de nulidad que la invalide total o parcialmente aceptando todas y cada
una de las clausulas que la misma contiene.

FPlaneamienply Fresuputsto ©
V.ALulama ¥, &

RS yﬁ\mbas partes declaran su plena conformidad con las clausulas y condiciones
NG comprendidas en el presente Convenio, el mismo qu sus iben en dos (02) ongmales
de igual valor en Lima, a los .2:%. dias del mes de

L ~B6R COEOPRI
" CESAR R/ FIGUEREDO MUNOZ
DIRéCTOR EJECUTIVO

LGN




ANEXO N° 01

Requerimientos Logisticos — Municipalidad Distrital de Jesis Maria

CENTRO DE OPERACIONES

Ambiente de aforo (drea minima aprox. 100 m?) Personas 10
Instalacion de Puntos de red Unidad 10
MOBILIARIO

Escritorio de madera {1.20 x 0.60) Unidad 10
Mesa de frabajo 8 personas (2.20 x 1.10) Unidad 1

Silia Unidad 20
Estantes metalicos ranurados (1.30 x 40 x 2.40) Unidad

Armario tipo ropero con llave {0.80 x 0.45 x 1.80) Unidad

Pizarra acrilica (1.20 x 2.40) Unidad

EQUIPO

Equipe muitifuncional formato A3 Unidad 2

Equipo de cémputo Unidad 10
SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Servicio de seguridad del Local (24 horas) Persona 3

UNIDADES MOVILES

Camioneta vy couster (incluye conductor, Unidad 2

combustible y lubricanes)
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El presente Plan de Trabaio, precisa las actividades que ejecuta el Organismo de
Formalizacion de la Propiedad Informal -- COFOPRI y la Municipalidad Distrital de
Jess Marla, en mérito al Convenio Interinstitucional medianie el cual delega a favor
de COFOPRI, la facultad para que ejecute el levantamientc catastral predial de
aproximadamente 10,000 unidades catastrales en el Ambito urbano del distrito de
Jesds maria, provincia y departamento de Lima.

El COFOPRI, ampara su accionar en marco de la Ley 30711 "Ley que establece
medidas complementarias para la promocion del acceso a la propiedad formal®, el cual
pracisa que a pedido de los gobiernos locales, disefia, implementa, gestiona y ejecuta
de forma directa, las actividades catastrales de levantamiente y/o actualizacion
catasiral urbana dentro de la jurisdiccidon correspondienie, previa suscripcion de
convenio y culmina con la entrega de toda la informacidn generada en materia
catastral urbana, quedando las municipalidades involucradas, cbligadas a eiscutar el
mantenimiento catastral a su cargo.

El presente Plan de Trabajo, se encuenira sustentado en el Plan de Catastro Urbano
Utiawi Reformulade, aprobado mediante Resolucién Directoral N°  059-2020-
COFOPRI/DE vy de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 008-2020-3A,
que declara la Emergencia Sanitaria, a nivel nacicnal, por el plazo de noventa (90)
dias calendario y que dictaron medidas para la prevencion y control para evitar la
propagacion del CQOVID-19; prorrogandose por un plazo similar, a partir del
10.JUN.2020, conforme lo dispone el Decreto Supremo N° 020-2020-8A, esto es,
hasta el 07.5EP.2020, el mismo que ha ocasionado fa diacidn en el inicio de las
actividades catastrales por lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM,
precisado por los Decretos Supremos N 045 y 046-2020-PCM,, prorrogandose el
plazo por los Decretos Supremos N©s 051, 064, 075, 083, 094, 116_, 135 y 138-2020-
PCM, hasta el 31.AGO.2020.

De lo antes descriio, COFOPRI establece las condiciones necesarias para desarrollar
los procesos que permitan la modernizacién y consolidacién del catastro urbano
nacional. ‘

La formulacion del Plan tiene como finalidad, establecer las acciones y procesos &
desarrollar por COFOPRI v fa Munigipalidad durante la ejecucion def levantamiento
catastrai de aproximadamente 10,000 unidades catastrales del dambito urbano del
distrito Jests Maria, provincia y departamento de Lima, los cuales son congruentes
con &l Objetivo Estratégico Institucional (OEI 2 del Plan Estratégico Institucional (PEI)
2019 - 2023, orientado a incrementar ta informacion catastral urbana para la eficients
gestion de los inmuebies en beneficio de los ciudadanos.

Asimismo, la informacion catastral consiitiye una herramienta de gestion estratégica
que permite al gobiemno local multiples aplicaciones como la planificacién, el
ordénamiento territorial, la ejecucion de obras publicas, el desarrolio socioecondmico,
la proteccion del medio ambiente, entre otros, todo ello en beneficio del Estado vy la
poblacién, coadyuvando a la modernizacién, consolidacién, conservacion
actualizacion del catastro urbane nacional.

| Aprobadg

G Resolucidn’ D|;ectoral N° 073-2020-CCFOPRYDE.







3.1,

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, fienen a su cargo la
planificacion del desarrollo local y el ordenamienio territorial. Tienen la funcidn
especifica exclusiva de formar y mantener el catastro urbano vy rural. Las
municipalidades  distritales  tienen competencia en sus respectivas
jurisdicciones, en tanto que las municipalidades provinciales la tienen sobre el
distrito del cercado.

Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promocidn del Acceso a la Propiedad
Formal, mediante el cual se crea el Organismc de Formalizacién de la
Propiedad Informal - COFOPRI en 1988, como un organismo rector rmaximo,
encargado de disefar y gjecutar de manera integral y comprensiva el Programa
de Formalizacion de la Propiedad a nivel nacional, centralizande sus
competencias v toma de decisiones con esta finalidad.

Ley N° 28294 Ley que crea el Sistema Macional Iniegrado de Catasiro,
Tiene por finalidad, reguiar la integracion y unificacion de los estandares,
nomenciatura v procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras de
catastro en el pafs, estableciendo que dicho sistema se vincula con el Registro
de Predios mediante la informacion catastral.

Ley N° 28923, Ley gue establece el Régimen Temporal Extraordinario de
Formalizacién y Thulacion de Predios Urbanos, mediante ef cual COFOPRI
asumid las funciones de ejecucion, de manera directa, de los procedimientos
de saneamiento fisico legal, v la titulacién de predios urbanos, a nivel nacional,
ubicados en posesiones informalaes, de manera excepcional, por un periodo de
tres afios {hasta diciembre de 2009). Asimismo, se establecid que COFOPRI
levaria a cabe, por encargo ds ias municipalidades provinciales, los procesos
ce Prescripcion Adquisitiva de Dominio vy Tracto Sucesivo, & los que hubiera
lugar.

ley N° 28320, a través de la Segunda Disposicidn Transitoria fue prorfogada la
vigencia del régimen temporal extracrdinario por dos afos adicionales, hasta
diciembre de 2071; la cual fue ampliada por la Ley N° 29802, publicada el
primerc de noviembre del 2011, por cinco anos méas hasta diciembre de 2016.

Ley N° 30156, Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio de
Vivienda, Construccién y Saneamiento, v el Reglamento de Organizacion
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 090-2014-VIVIENDA y su
modificatoria, sefala que el Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento es el ente rector en los asuntos de vivienda, construccién,
sangamiento, urbanismo y desarrollo urbano, bienes estatales v propiedad
urbana, y en ejercicio de sus competencias formula, planea, dirige, coordina,
ejecuia, supervisa y evalla la politica nacional y sectorial bajo su
responsabilidad; asimismo, ejerce funciones compartidas con los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locaies con el fin de promover, coordinar y ejecutar fa
implementacion y evaluacion de las politicas, planes, programas y estrategias
naclonales y sectoriales de acuerdo con las caracter(sticas propias de la
realidad regional o {ocal. R







3.7, Ley N° 30711, Ley que establece medidas complementarias para la
Promocion del Acceso a la propledad Formal, Ley que da Facultades
Excepcionales en materia Catasiro Urbano de Capitales de provincia y distritos,
al Organismo de Formalizacién de Propiedad Informal, cuya intervencion se
realiza previa suscripcidn de convenio v culmina con toda la entrega de toda la
informaciéon generada. En su Primera Disposicion Complementaria Final,
amplia el plazo del régimen temporal extraordinario a que se refiere la Ley N°
28923 y sus ampliatorias, hasta el 31 de diciembre de 2021.

3.8. Decreto Legislativo N° 1365, Decreto Legisiativo que establece disposiciones
para el Desarrollo y Consolidacion del Catasiro Urbano Nacional, en su articulo
5° sefiala que el COFOPRI sjscuta las acciones necesarias para la generacion,
modernizacion, consolidacién, ccnservacion y actualizacion de un Catastro
Urbano Nacional, para lo cual promueve y establece mecanismos de
intercambio  de informacion proveniente del calastre urbano de fas
Municipalidades y de otras entidades publicas cuya informacion se requiera,
implementando una plataforma informatica interoperable dnica y sostenible
para la administracion de la informacidn catastral.

3.9. Decreio de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el
Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2020: En su Quincuagesima
Disposicién Complementaria Final, dispone se asigne en el pliego Organismo
de Formalizacién de la Propiedad Informal (COFOPRI} por la fuente de
Financiamiento  Recurscs Ordinarios, destinados exclusivamenie  al
financiamiento del Plan de Catastro Urbano “Utjawi”, hasta por la suma de S/
46 772 280,00 (CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 'Y 00/100 SOLES).

3.10. Decreio Supremo N° 025-2007-VIVIEMDA, Decrefo Supremo que aprueba el
Reglamento de Organizacién y Funciones de COFOPRI, estableciendo como
objetive “Ejecutar el procesc de Formalizacion de la Propiedad Predial a nivel
nacicnal, con el fin de generar derechos de propiedad seguros juridicamente y
sostenibles en el tiempo, participar en la formulacidn de catastro predial a nivel
nacional y contribuir con el procesc de desceniralizacidn, transfiriendo
capacidades a los Gebiernos Regionales y Locales”.

3.11. Decreto Supremo N° §03-2019-VIVIENDA, Decrete Supremo que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 30711, Ley que establece medidas complementarias
para la promocion del acceso a la propiedad formal.

3.12. Pecreto Supremo N° 001-2020-VIVIENDA, Decreto Supremo que declara de
necesidad publica vy de prioritario interés nacional el desarrollo v consolidacion
de fa Formalizacion de la Propiedad Predial v del Catastro Urbano Nacional.

3.13. Decreio Supremo N° 008 2020 SA Decreto Supremo gue declara el Estado

Gontrol del COVID-19, amphado medlanie el Decreto Supremo N°© 020-2020-SA
que prorroga el Estado de Emergencia Sanitaria por 90 dlas calendatio, a partir
det 10.JUN.2020 y concluye e 07.SEP.2020. : :







3.14. Decreto Supremoc N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara el
aislamiento social obligatorio (cuarentena) nacional por el plazo de 15 dias
calendario; y precisade o modificado por los Decretos Supremos N® 045-2020-
PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N°® 053-2020-PCM, N° 057-2020-
PCM, N°® 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-
PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083-2020-PCM N° 094-2020-
PCM, N° 116-2020-PCM, N° 135-2020-PCM {prorroga el Estado de
Emergencia Nacional a partir del sdbado 01.AGO.202C hasta el lunes
31.AGO.2020, por las graves circunstancias que afectan |a vida de la Nacion a
consecuencia del COVID-18) y su maodificatoria D.S. N° 139-2020-PCM
{aislamiento social obligatorio, cuarentena, en los departamentos de Arequipa,
Hudnuco, lca, Junin, Madre de Dics, San Martin y algunas provincias de los
departamentos de Amazonas, Ancash, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca,
Cuzece, Huancavelica, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna).

3.15. Resolucidén Directoral N° 031-2019-COFOPRIDE, Resolucion Directoral que
designa a la Direccidn de Normalizacién y Desanollc como responsable de la
implementacion de planes de capacitacidon técnice especializada a las
municipalidades, an & marco de lo dispuesto en el numeral 14.5 del arficulo 14
del Reglamentc de ia Ley N* 30711, Ley que eslablece medidas
complementarias para la promocidén del acceso a la propisdad formal,
aprobado por e Decreto Supremo N° 005-2019-VIVIENDA, v de acuerdo a la
normativa vigente.

3.16. Resolucién Directoral N° 059-2020-COFOPRI/DE, Resolucion Directoral que
aprusba af Plan de Catastro Urbano - Utjawi Reformulado del Organismo de
Formalizacion de la Propiedad Informal — COFOPRI, estableciendo actividades
operativas por cada Organo vy Unidad Orgdnica, asl como indicadores que
permiten medir los logros y evaluar los resultados, en ef marco de la normativa
vigente emitida por el CEPLAN.

El COFOPRI, ejecuta ef levantamiento catastral de aproximadamente 10,000 unidades
catastrales del ambito urbanc del distrito de Jesus Maria, provincia y departamento de

Lima.

Establecerlas acciones vy responsabilidades del Organismo de Formalizacion de la
Propiedad Informal — COFOPR! vy la Municipalidad Distrital de Jests Maria para la
gjacucion del lsvantamiento catastral de aproximadamente 10,000 unidades
cafasirales del ambito urbanc del distrito de Jesls Maria, provincia y departamento de
Lima, en mérito a las facullades establecidas en la Ley N° 30711 y el Acuerdo de
Concejo N° 028-2020-MDJM del 27.07.202C que delega facultades en materia
catastral a COFOPRI y autoriza al Alcalde suscribir el Convenio Interinstitucional.

El presente Plan de Trabajo serd de aplicacion de la Oficina Zonal de Lima Callao, con
la supervision técnica de la Direccion de Catastro, a través de sus Subdirecciones y de
los Organos de Apoyo y de Asesoramlen’{o de COFOPRI, segun corresponda
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De igual manera, es de alcance de la Municipalidad Distrital de Jesis Marfa para la
ejecucion de las aclividades cataslrales correspondientes.

Para la ejecucion del presente Plan, COFOPRI y la Municipalidad Distrital de Jesus
Maria dispondran de los siguientes bienes y servicios, a fin de garantizar e cumplimiento
de los compromisos asumidos:

7.1 COFOPRI

Personal especializado en materia catastral.

Veastuario e indumentaria para identificacion del personal de campo.
FPapelerfa en general, Utiles y materiales de oficina.

Repuestos y accesorios.

Materiales para la monumentacion de puntos de control geodésice.
Unidades vehiculares para las aclividades de campo.

Pasajes y viaticos para supervisién del proceso catastral.

Equipos de medicion especializades para trabajos catastrales: Estacion
{otal, vehiculo agreo no tripulado {drone), equipo geodésico GNSS, equipo
de restitucion fotogrametrica, entre otros.

7.1.9 Software: Aglicativo de fichas catastrales y plataforma catastral.
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7.2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA

7.2.1 Ambiente para el Centro de Operaciones Técnicas, implementado.

7.2.2 Servicios basicos para el centro de operacicnes: luz, agua, desagie e
internet,

7.2.3 Servicio de seguridad y vigitancia,

7.2.4 Equipes compuiacionales e informaticos: computadoras de escritorio y
portatiles, plotter, escaner de alta velocidad, impresora multifuncional.

7.2.5 WNoebiliario: Mesas, silias, escritorios, anaqueles, armarios.

l.a crganizacion descrita en el presente Plan considera cuatro niveles de participacion:
Estratégica, Gestion, Supervisiony Operativo:

8.1. NIVEL ESTRATEGICO

e

2 L i AR A i iy e b 4
Direccion Elfla Director/a Ejecutivo/a, | Plan a nivei estratégico, recibe
5 ] informacicn de fa Gerencia General y [a Direccidn de Calastro sobre fos
Ejecutiva .

resultados y avances def mismo.

Ella Gerente General, remite infermacion a la Direccion Ejecutiva sobre

Gerencia los resultados y avances, de acuerdo a los infermes remitidos por elfla

General Ceordinador/a Técnico/a, asi como el resultado de reuniones sostenidas

' con las Direcciones involucradas en e! proceso catastral.







8.1.2, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA

Elffa alcalde/sa, lidera las acciones a nivel estratégico y de gestién,
1 Alcaldia recie informacién de la Gerencia Municipal y de la Gerencla de
Desarrolio Urbanao.

Eifla Gerente Municipal, realiza el seguimiente del cumplimiento del
plan en cocrdinacion con ella Coordinador/a Municipal; solicita
informagcion a COFOPRI sobre los resultados y avances del proyecio, a

Gerencia fin de informar a la Alcaldfa,

Municipal .
Solicita a las dreas correspondientes de la municipalidad la
informacién que requiera COFQPRI en materia catastral,

8.2. NIVEL DE GESTION

8.2.1. COFOPHI

Elia Dlrector/a de Catastro en su Calldad de Coord;nadon’a Técnico/a,
es responsable del moenitoreo, supervision y evaluaciéon de las
actividades técnicas catastrales, por intermedio de las Subdirecciones
de la Direccién de Catasiro, quienes informan periddicamente los
avances y resultados operativos del levantamiento catastral a la
Direccién de Catastro.

Revisar el informe Técnico Final elaborade por la Oficina Zonal de
Direccidn de Lima y Callao, de advertir observaciones lo devuelve para la
Catastro subsanacion carrespondiente.

Elaborar en coordinacion con la Oficina Zonal de tima y Callao el
Informe Final del Convenio para la entrega al Gobierno Local.

Después que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica el
cierre del convenio, la Direccién de Catastre comunicard al
Coordinador del Convenic, para gue registre el cierre del convenio en
el madule de convenios del 5ICQO,

Elfla Jefe/a de la Oficina Zonal de Lima y Callac, es responsable de la
ejecucion de las actividades Catastrales de conformidad a las
funciones establecidas en el ROF.

Elabora los requerimientos, especificacicnes técnicas y términos de
referencia de los bienes y servicios (sea administracidn direcia o
indirecta - conirata) para el desarrollo de las actividades catastrales.
En ambos casos, la ejecucion del catastro urbane se desarrollard
conforme se describe en el numaral 9.1.

2 Oficina Zonal

Elabora el Informe Téenico Final dei levantamiento catastral para la
enlrega a la Direccién de Calastro y, coordina con la Direccién de
Catastro la elaboracion del informe Final del convenio.

Elfa Director/a de fa Direccidn de Normalizacion y Desarrollo, es
responsable de organizar y ejecutar los talleres de Transferencia de
capacidades a la Municipalidad Distrital de Jesids Maria,

Direccidn de Disefa, implementa, monitcrea y efectla e seguimiento del Plan de
3 Normalizacién Comunicaciones en forma conjunta con la Municipalidad Distrital de
' y Desarrollo JesuUs Maria, el cual tiene como objetivo lograr una actitud positiva de
los ciudadanos involucrados hacia la ejecucion del proyecto de
levantamiento catastral, a través de informacién veraz y oportuna que
permita generar un clima de confianza y colaboracion para con el
trabajo de las brigadas de campo.
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Oficina de
Coordinacion
Desceniralizada

El/la Director/a, s responsable de brindar soporie administrative a la
Ofigcina Zonal.

Oficina de
Sistemas

Ella Director/a, es implementar la Plataforma

Informatica Catastral,

responsable de

Responsable de brindar soporte v supervisar el uso adecuado de las
tecnologias y sisiemas de informacion, que coadyuven en la ejecucién
de} Plan de Catastro Urbano Utjawi.

Oiicina de
Planeamiento y
Presupuestio

Ella Director/a, es responsable de pianificar, programar, evaluar y
efectuar e seguimiento de la gestién presupuestaria; formular,
coordinar y efectuar las acciones de monitoreo, evaluacion del
presente Plan para el logro de sus objetives.

Ella Direclorfa, es responsable de garantizar e monitoreo vy
seguimiento de los convenio en funcién a la informacion registrada en
el médulo de convenios.

Responsable de revisar elfos informefs emilido/s por el drgano
competente, emife opinidn y eleva el Informe Final a la Gerencia
General, asi como el proyecio de oficie para la remisién a la eniidad
correspondiente.

Comunica a la Direccion de Calastro, el cierre de convenioc.

Oficina de
Administracion

Ei/la Director/a, es responsable de garantizar la atencion oportuna de
los reguerimientos logisticos (bienes y servicios) necesarios para la
ejecucion del proyecto de calastro del distrito de Jesus Maria.

Elahora gl informe de Liquidacidn Financiera del Convenio.

Gerencia
Desarrollo
Urbano

de

8.2.2. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA

es elfla
Coordinader/a Municipal responsable de garantizar el cumpiimiento
oportuno de los compromisos municipales, que se establezcan en el
Convenio Interinstitucional a suscribir con la Municipalidad Distrital de
Jestis Maria.

Ella Sub Gerente de Control Urbano y Calaslro,

Coordina e interactda con elf/la Coordinador/a Técnico/a y elfla Jefe/a
de la Oficina Zonal de Lima y Callao de COFOPRI, respecto a los
resultados vy avances del levaniamiento catastral del ambito de
intervencion,

Asimismo, cuenta con la participacion de! Gerente de Desarrollo
Urbano, quien ccordina e interactla con elia Sub Gerente/a de
Tecnologia de la Informacion y Comunicacion, y elfla Gerente/a de
Desarrollc Econémico Lacal {o guien haga sus veces).

Gerencia de
Comunicaciones
e Imagen
Institucional

Effla Gerente de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen
Institucional de la Municipalidad,. es responsable en forma conjunia
conr la Direccién de Normalizacién y Desarrolio de COFOPRI, de
disenar, implementar, monitorear y evaluar el Pilan de
Comunicacioneas.

Responsabie de ejecutar las acciones de promogcién y difusion gue
garanticen la participacion masiva del piblico objetivo involucrado en
el proyecto catastral.

Terminadas las acciones de promocion, debera presentar un informe
en el cual detallard como minimo, lo siguiente: informacidn general
del sector, situacion v caiidad de accesos, nimeros de manzanas,
aclividades promocionales realizadas, grado de aceptacidn

~obgervado del proyecio, nivel
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Loy

informacion que se considere Uil para las drigadas de campo.

Mensualmente debe informar los avances y resultados de la
gjecucién del plan al o a la Gerenie Municipal y ai Jefe Zonal de
COFOPRL

Subdireccion
1 de Geodesiay
Topografia

Topografia, responsables de ia supervisién y monitoreo de las
acciones de georreferenciacion, levantamiento lopografice vy
levantamiento fctogrameétrico del ambito de intervencion.

Subdireccion
de Cartoygrafia

Conformade por Especialistas de la Subdireccién de Cartografia,
responsables de ejecutar la supervision y moniloreo de las acciones de
adicion grafica catastral preliminar y final de los loles ubicados en el
ambito de intervencion.

Subdireccion
de Catastro

Conformado por Especialistas de la Subdireccion de Catastro,
responsables de ejecuiar la suparvision y monitareo de las accicnes de
caracterizacién urbana, empadronamienio, verificacion fisica, tomas
fotograficas, verificacion vy edicién de componente urbano del ambito
de intervencion.

Subdireccion
de
4 Mantenimiento
y Control de
Calidad

Conformado por Espacialistas da la Subdireccién de Mantenimiento y
Control de Calidad, responsables de |a supervision y monitoreo de las
acciones de conirol de calidad de la edicion grafica preliminar, de la
informacion catastral, componente urbano, validacién y migracion.

8.4. NIVEL QPERATIVQ (COFOPRI)

Coordinador/a
Catastral

gestionar,

e
responsable de
monitorear, supervisar y garantizar el desarrolle y
cumplimiento oportunc de las actividades y
metas fisicas previstas en e convenio
interinstitucional y de acuerdo al croncgrama del
presenta Flan.

Profesional

Elabora informes mensuales vy reporta Cporgﬂinadon’a
sermanalmente los avances v resultadoes técnicos | Téenico,  Jefela
del levantamiento catastral alfla Jefe/a Zonal de | Zonal, i
Lima y Callao, y alfia Coordinador/a Técnico/a. Suparvisor/a
Catastral
Elabora y presenla a la Cficina Zonal de Lima y
Callao, a ia culminacion de las actividades
catastrales, el informe técnico final conteniendo
las accicnes desarrclladas, logros, dificultades,
resultados, conclusionas y el total de entregables
praelsado en el ftem 10.

Supervisor/a
catastral

Responsable de supervisar vy controlar la
efecucion de las actividades catastrales, segin
corresponda, garantizando el cumplimiento
oportuno de las,metas fisicas de acuerdo al
croncgrama de trabajo establecido para tai fin,
asimismo, asegura la calidad de la informacion
cartografica y calastral generada.

Coordinador/a
Catastral

&







Equipo de
promocion y
difusion

~ Conformado per el Promotor y Comunicador
social, responsables de ejecutar acciones vy
actividades  estratégicas que permiten la
promocién y difusion en el admbito de
intervencion,

Coordinador/a
Calastral

Equipo de
topograffa

Conformado por fopdgrafos/as y auxiliares en
topografia, responsables de ejecutar el
levantamiento topografico enfazado a 10s punios
de conitro! horizomal de orden C, para
complementar cuande correspenda, a
informacion cartografica generada por método
fotogramétrico, que involucra el levantamiento
topografico de los frentes de lotes y componente
urbano.

Supervisor/a de
informacién
cartografica

Equipo de
fotogrametria

Conformado per especiafistas en fotogrametria,
responsables de formular y ejecutar los vuelos
fotogramétricos, procesamiento de la informacidn
fotograméirica, generacién de ortofolos vy la
restitucién de planos vectariales.

Supervisorfa de
infoermacion
cartografica

Técnico/a de
edicién grafica
preliminar

Responsable de elaborar los plancs catastrales
preliminares, en software CAD, representando
graficamente ias manzanas, lotes cataslrales,
estructura de piscs o niveles y las construcciones
internas topoldgicamente definidos, teniendo
como base fa restitucion fotogramétrica y con
apoyo de las ortofotos correspondientes, en
concordancia con las especificaciones técnicas
establecidas para tal fin,

Supervisor/fa de
edicion gréfica
prefiminar

Técnicola de
control de
calidad de

edicidn grafica
preliminar

Responsable de efectuar la revision vy
comparacion de la informacion conlenida en ef
plano catastral preliminar con el plano de
restitucion fotogrametrica y ortofotos, aplicando
reglas topoldgicas utilizande herramientas CAD y
Gls.

Supervisor/a  de
control de calidad
de edicién grafica
preliminar.

Perscona
Juridica ~
Consultor/a
encargado/a de
la ejecucion de
la actividad de
levantamiento
de informacion
catastral en
campo

Persona juridica responsable de ejecutar,
coordinar, supervisar y controlar el desarrolle de
las actividades de levantamiento de informacion
calastral en campo, garantizando la enirega
opertuna de los productos, para ef cumplimiento
de melas fisicas de acusrdo al croncgrama de
trabajo establecido para tal fin, asegurando la
calidad de ia informacién catastral generada
conforme lo descrito en el numeral 9.1 {{tem 1lI;
Levantamiento de informacién catastral en
campo).

Jefe/a Zonal

Técnicofa de
edlicion grafica
final

Responsable de elaborar los planos catastrales
finales, en software CAD, complementando la
edicién grafica preiiminar teniendo como insumo
la informacién contenida en los croquis de
manzanas y fotes catastrales elaborados en el
levantamiento catastral en campo y con apoyo de
las  tomas  folograficas  correspondientes,
cumpliendo con las especificacionas técnicas
establecidas para tal fin.

Supervisor/fa  de
Edicion  gréfica
final
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Respensable de verificar ia congruencia de la

Técnicofa en informacién |eglstradg en las fichas catastrales, Supervisor/a  de
control de plano catastral, croguis de manzana y de lotes de )
. : A e conirol de calidad
calidad de la campo, informacion fotogréfica y fuentes e . p
10 " . . L de la informacién
informacion informacion  externa  (padrones, planos vy
i ; L catastral
catastral codificadores), asi como el cumplimiento de los
estandares establecidos en los documentos
correspondientes.
Técnicofa en . . .
control ! de Responsable de verificar la correspondencia del | Supervisor/a de
11 | calidad de componente urbano representado en los planos | control de calidad
con la restitucién fotogramétrica, ortofotos y | de informacion
componente o
urbano tomas fotegraficas. catastral

Responsablie de ejecutar las acciones de
vinculagion y  validacion de la  informacién
catastral gréfica y alfanumérica, empleando | Coordinador/a
procedimientos que le permilen detectar y | Catastral
cotreglr las inconsisiencias, a fin de incorporarla
en la Base de Dalos Calaslrales de COFOPRI.

12 Analista 581G

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

COFOPRI ejecuta las acciones necesarias para el levantamiento catastral de
aproximadamente 10,000 unidades catastrales del ambito urbano del distrito de
Jesus Maria, provincia y departamento de Lima.,

8.1 PLANEAMIENTO GENERAL Y SUPERVISION

La Municipalidad Distrital de Jests Maria, es
responsable de olorgar e implementar ef ambiente
fisico, para el funcionamiento del Centro de
Operaciones del proyecio catastral a ejecutar en
sy jurigdiccion.

El ambiente debe cumplir con las condicionss
minimas de habitabilidad (aforo  establecido},
funcionalidad referida a la  accesibilidad,
Implementacion. ventilacion e luminacion (natural v artificial} v
011 | del Centro de | Seguridad (sefalizacion, extintores poridtiles v Municipalidad
Operaciones betiquin de primeros auxilios), asimismo, estara
dotado de los servicics basicos (agua, desagile y
luz), servicios higiénicos, servicio de limpieza; asf
como internet WiFi v puntos de red, seguridad y
vigilancia permanente.

Contara ademds, con el mobiliaric {escritorios,
mesas de irabajo, sillas, pizarra acrilica,
archivadores, entre otros) vy equipos (equipo
multifuncional formato A3},
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Requerimiento,
convocatoria ¥
contratacion  de
bienes y servicios

La Oficina Zonal de Lima y Caliao realiza el
requerimiento de contraiacién de los bienes vy
servicios a la Oficina de Administracién, conforme
al esquema de costos programados para la
sjecucidn de las aclividades catastrales,

La Direccion de Calastro en coordinacion con la
Oficina de Administracion, realiza el seguimiento
permanente de los procesos de adquisiciones y
contrataciones, con la finalidad que la adquisicion
de los equipos v la coniralacion del personal v de
los servicios de consultorias se efectien en forma
oporiuna. Las metas fisicas previsias a lograr y el
desagregadc presupuestal, se detallan mas
adelanie.

Oficina Zonal

Promocion v
difusion

Son acciones y aclividades estratégicas a
emplear para informar a la poblacién det ambito
de intervencion sobre los objetivos, beneficios y
alcances del proyecto catastral, a fin de
sensibilizar y garantizar la participacidon masiva de
la poblacion invelucrada en el proyecto catastral.

Oficina Zonal /
Municipalidad /
Direccitn de
Normalizacion y
Desarroilo

Coordinacion y
supervisién
acciones
catastrales

Se realizan coordinaciones haciendo uso de
medics tecnoldgicos, con las autoridades wo
representantes det gobiemc  local ¥
representantes o diigentes de las Habilitaciones
Urbanas, con el propdsito de comunicar las
acciones calastrales a ejecutar y exponer la
metodologia de trabajo a emplear, a fin de lograr
un nivel optimo de comunicacion para la ejecucion
de las actividades del levantamienic catastral.

Oficina Zonal

Recopilacion,
evaluacion y
procesamiento de
informacion

{la) Coordinador (a} Catastral y los (ias)
supervisores {as) catastrales, recopiiarén la
informacién relevante que obra en el gobieme
local yo en COFOPRI, como material de apoyo y
referencia para la ejecucién del levantamiento
catastral del ambito de intervencidn, a fin de
evaluar su usc en &f procesc catastral.

Oficina Zonal

Caracterizacién
urbana

L caracterizacion urbana perimile conocer las
caracleristivas urbanas del drea a catastrar,
mediante la estimacién del ndmerc v el tipo de
unidades catastrales existente en el area de
intervencidn. Esta actividad esta a cargo del o de
la Coordinador/a y Supervisores/as catastrales,
quienes coordinardn con ei Coordinadci/a por
parte de la Municipalidad.

(Oicina Zonal

9.2

GENERACION DE IN

FORMACION CARTOGRAFICA:

9.2.1.

Georreferenciacion
de puntos de
control geodésicos

Se realiza la densificacién de puntos de ceontrol
geodésice de orden C, materiafizados en el
ambito de intervencién para su
georreferenciacion  de  acuerde a  los
lineamientos establecidos por ef IGN.

Oficina Zonal

9.2.2

Levantamiento
Topografico

Conjunto de operaciones que se realiza en
campo y gabinete para levaniar informacién
urbana ulllizando equipos iopogréficos tales
comoe las estaciones totales con e! fin de
represeniarlos en un piano, partiendo de los

puntos de control gecdésicos de orden C.
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2.2.3

Vuelo
Fotogramétrico

Actividad gque se realiza asistido por un
vehiculo agreo no tripulade (Drone), el cual
realiza caplura de folos aéreas con una
posicion angular nadir, con un intervalo de
tiempo o distancia que sigue una ruta de vuele
planificada la cual abarca el ambito que se
desea mapear, siendo las caracteristicas y
parametros del vuelo condicionados & la
informacion cartogréfica que se desea obtener.

* Oficina Zonal

9.2.4

Procesamiento de
Informacion
Fotogramétrica

Se realiza el ajusie fotogramétrico mediante el
uso de soltware especializado para la
aerofriangulacion de las imagenes cobtenidas
con el vehiculo aérec no tripulade (Drone);
asimismo se clasifican las imagenes de cada
manzana catasiral para la  restilucion
fologramétrica que sera complementada con la
informacion topografica.

Oficina Zonal

925

Generacién de
Ortofoto

Elaboracion de una imagen rectificada en hase
al mosaico de las folografias aéreas que
recubren un sector o area de terreno, mediante
la generacion del Modelo Digital de Elevacién
{DEM) sobre la imagen conica para rectificarla
a una imagen ortogonal, facilitande la
identificacion de los predios en el relevamiento
de informacion catastral en campo.

Oficina Zonal

926

Restitucién
Fotogramétrica

Extraccién de informacién geoespacial en 30
utilizando un modelo esieraoscapico,
proveniente de un ajuste fotogramétrico se
realiza la restitucidn, se efectia el contro! de
calidad aplicando reglas topoldgicas, que
permiten ia depuracidén vectores duplicados,
superpuestos o efernentos no  unidos, entre
oiros.

Asimismo, los planos seran presentados en 2D,
para continuar los procedimientos catastrales.

Cficina Zonatl

9.2.7

Edicion
preliminar

grafica

Se efectia la representacion grafica, en
software Cad, de las manzanas, Iotes
catastrales, esiructura de pisos y
construcciones internas  topelogicamente
definidos, se efectia teniendo como base
fundamenta! ia informacion contenida en la
restitucion fotogramétrica y con apoyo de las
ortofotos cerrespondientes.

Oficina Zonal

9.2.8

Control de Calidad
de edicion grafica
preliminar

Consiste en revisar y verificar la informacién del
plano preliminar, comparado y superpuesto con
las ortofotos y de ser necesario con el piano
veclorial de la restitucion fotograméfrica,
utifizando herramientas GIS y CAD.

Oficina Zonal

9.3

LEVANTAMIENTO D

E INFORMACIGN CATASTRAL EN CAMPO:

Empadronamiento

Permite la captura de informacion alfanumérica
y la verificacién grafica en campo de cada
unidad catastral comprendida en el dmbito de
intervencion del proyecto, el cual se efectla en

Oficina Zonal
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forma externa, registrando en las fichas |
catastrales aprobadas por el Sistema Nacional
integrado de Informacién Catastral Predial -

SNCP, las
caracteristicas
socioecondmicas,

mismas  que  contienen
fisicas, juridicas ¥

9.3.2

Verificacion
cartografica

Consiste en correborar {a informacion gréfica
contenida en los plancs de restitucién, el cual
se efectla en campc en forma exlerna por
parte del técnico catastral, identificando las
unidades catastrales, niveles, accesos y
categorias constructivas, conforme a la realidad
existenie an campo,

Oficina Zonal

9.2.3

Tomas
Fotograficas

Culminada la verificacion fisica y el
empadronamiento de cada unidad catastral, el
Técnico Catastral realizard la tomna folografica
del frente del lote catastral.

Oficina Zonal

9.3.4

Verificacion
edicion
Componente
Urbano

¥
de

Consisle en identificar en campo, categerizar y
editar la informacién del componente urbanc
de! ambito de intervencion, mediante las
ortofotas y los planos topograficos.

Oficina Zonal

9.4

PROCESAMIENTO, VALIDACION Y MIGRACION CATASTRAL

9.4.1

Edicién
Final

Gréfica

Se efectia la representacidon grafica, en
software Cad, de la informacién
complementaria generada en la edicidn gréfica
preliminar, se efectia teniendo como insumo
fundamental la informacién contenida en los
croguis de manzanas y lotes catasirales
elaborados en el levantamiento catastral en
campe y con apoyo de las tomas folograficas
correspondientes, . cumpliendo  con las
aspecificaciones técnicas establecidas para tal
fin.

Oficina Zonal

9.42

Control de Calidad

Catastral

Se verifica la congruencia entre la informacion
registrada en las fichas catastrales, croquis de
manzana y de lotes elaborados en campo,
ptano  catastral  editado e  Informacién
fotografica, comprobando fa coherencia entre
eslas fuenles de informacion, en cumplimiento
de los estandares y lineamientos técnicos
establecldos,

Como parte de la actividad se verifica el
cumplimiento de los estandares de la edicidén
final, y verificacion del plano de componente
urbano comparandolo con la ortofoto y planc de
restifucion, se ejecuta mediante el uso de
herramientas informaticas.

Oficina Zonal

2.4.3

Centrol de Calidad
de  Componente

urbano

Consiste en verificar la correspondencia del
compoenente urbano representado en fos pianos
con la restitucién fotogramétrica, ortofotos y de
ser necesaric con la toma fotografica de los
frentes de lote.

Gficina Zon
=

9.4.4

Validacion
Catastral

Esta agclividad tiene como finalidad validar la
correspondencia entre la base de datos gréfica
con la base de datos alfanumérica y conformar
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la base catastral.

9.45

Migracidn

Consiste en la incorporacion de la informacién
catastral a la Base de Datos Calastral de
COFOPRI, para finalmente ser publicada en fa
Plataforma Unica de Catasiro Multipropdsito
Geo Llagia.

Oficina Zonat

946

Informe  Téenico

Final

El informe téenico final es et documento qus
contiene la descripcion  detallada de las
actividades y acciones catastrales ejecutadas vy
de los productos intermedios vy finales
obtenidos, complementados con imédgenas
fotograficas, gréficos, tablas de datos y cuadros
esladisticos de los datos resultantes del
tevantamiento catastral.

Oficina Zonal

9.5

SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CATASTRALES

9.8

Fortalecimiento de
capacidades al
Gobierno Local

La Direccitn de Normalizacion vy Desarrollo
realizara talleres para el fortalaecimiento de
capacidades de! personal desighado por la
municipalidad, para lo cual utilizard medics
tecnolégicos y adecuada metodologla didactica
a fin de reforzar sus conocimientos, habilidades
y aptitudes en temas catastrales.

Direccién de
Normalizacién y
Desarrolio

9.5.2

Seguimiento,
Menitoreo v
Supervisién de las
actividades
catastrales

La Direccién de Catastro, a fravés de sus
subdirecciones, realizara el seguimiento,
monitoreo y supervision de la ejecucicn de las
actividades catastrales que la Oficina Zonal de
Lima y Callao ejecute, sea por administracidn
directa” o indirecta (contrata}, para lo cual
utilizard medios tecncldgicos y la adecuada
metodologia para e logro de los objetivos y
cumglimiento de los compromisos asumidos.

Direccion de
Catastro

2.5.3

Informe final

Documento posterior al Informe Técnico Final,
que contiene, entre otros, ia descripeidn de fas
actividades vy accionss ejecutadas en el
desarrollo del convenio, el resuitado de las
metas fisicas y financieras, el salde de la
ligquidacion financiera, resuttado de indicadores,
evaluacion de resultados vy dificultades vy
medidas correctivas implementadas.

Direccidon de
Catastro

Al término del levantamiento catastral ejecutado en el marco del Convenio de
Delegacidn de Facultades y Cooperacion Interinstitucional para el levantamiento
catastral de aproximadamente 10,000 unidades catastrales del ambite urbano del
distrito de Jesus Maria, provincia y departamento de Lima, se entregard a la
Municipalidad, la base de datos grafica y alfanumérica, registro fotografico de los | @0'\0 UEJE@(,
lotes, diccionario de dalos, estructura de ia base de datos, manual de usuario; s,'?
plano catastrai, padrén catasiral, planes de secterizacion, manzaneo y vias ey
formato digital, asf como el Informe Final del proyecto.
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£l cronograma mensual de las actividades a desarrollar en el levantamienio catastral
de aproximadamente 10,000 unidades caiastrales dei dmbito urbano del distrile de
Jesls Marla, provincia y departamento de Lima, se detalla en el Anexo B, gue forma

parte del presente documento.

PLANEAMIENTO GEMERAL Y SUPERVISION

implementacian del Centro de Operaciones Actividad 1

Requerimiento, convacatoria y contratacion de bienes y servicios Actividad 1 i

Fromocion y difustdn Campafia 1 1 1
Coordinacion v supenvisién de acciones catastrales Informe 1 i 1 1
Recopifacién, evaluacién v procesamiento de informacion Actividad 1

Caracterizaclon urbana lote 4800

GENERACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA

Georreferenciacidn de puntos de control geodésicos Punte geodasico 25

Levantamiento topogrifico Lote Catastral 1600

Levantamiento fotogramétrico (vuelo drone, procesamiento de .

inforrmacion fotograméirica, generacion de ortofoto} Mectdrea 100

Restitucion fotogrameétrica Hectarea 100

Edicidn gratica prefiminar Lote Catastral 1000

Control de calidad de edicldn preliminar Lote Catastral 1000

L EVANTAMIENTC DE INFORMACION CATASTRAL EN CAMPO

fg?sgi;i;zm'\es?m, vertficacion cartografica y toma de muestras Unidad Catastral 10000
Verificacién y edicidn de componente urbano Manzana Catastral 60
PROCESAMIENTO, VALIDACKON Y MIGRACION CATASTRAL

Edicidn grafica final Unidad Catastrai 7500 2500
Control de ralidad catastral Unidad Catastral 5000 5000
Control de czlidad de componentea urbano Manzana Catastral 30 30
Validacion catastral Lote Catastral 1000
Migracién Unidad Catastral 10000
infarme Técnico Finaf Documento 1
SUPERVISIGN ¥ SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CATASTRALES

Fortatecimiento de capscidades al Gobierno Local Taller 2
Seguimiento, monitoree y supervision de las actividades catastrales Informe 1 1 1 1
Informs Final informe 1

catastral en campo
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Edicidn grafica final Namero d;l‘Unidades Catastrales
Migracidn catastral Numero de Unidades Catastrales
fnforme Técnico Final ) ~ Numerou(‘:lme Informe
informe final del Proyecto WPN umero de Informe

Mediante Decreto de Urgencia N° {14-2019, se autoriza la iransferencia de
partidas en el presupuesto del sector plblico para el ano fiscal 2020, a favor del
pliege det Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal — COFOPR],
destinados exclusivamente al financiamiento del Plan de Catastre Urbano “Utjawi”,
por el importe de S/ 46,772,280.00.

En ese coniexto, mediante Convenio de Delegacion de Facultades para el
tevantamiento del Catastro Urbano de aproximadamente 10,000 unidades
catastrales del distrito de Jests Maria, provincia y departamento de Lima, se
cuenta con un presupuesto asignado hasta de S/ 1,041,896.00.

Al raspecto, la Oficina Zonal de Lima y Callao mediante Memorandum N° 842-
2020-COFOPRI/OZLC, precisa gue para la gjecucion det levantamiente catastral
de 10,000 unidades catastrales en el distritc de Jesls Maria, provincia y
departamento de Lima, soic la actividad de “Levantamiento de informacion
catastral en campo’ se realizara medianie administracion indirecta, es decir por
contrata.

Asimismo, la Oficina Zonal de Lima y Cailaoc mediante Memorandum N° 892-2020-
COFOPRI/OZLC, precisa que la actividad denominada “Levantamiento de
informacion catastral en campo’, debe realizarse mediante administracidn
indirecta, es decir por contrata, toda vez que la aclividad demanda una cantidad de
recursos humanos y logisticos considerables; el procesc de seleccion, contratacion
e inicic de ejecucion implicaria de dos a cuatro meses de manera progresiva,
considerando ademas, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por el
COVID-19; asi como, la demanda consiguiente de equipos electrénicos, medio de
transpaorte, traslado de personal, combustible, enire otros, lo que significa &l
despliegue considerable de personal encargado de evaluar, administrar y autorizar
dichos requerimientos, por lo que propone que dicha actividad se realice mediante
administracidn indirecta, a fin de contar con el producio correspondiente en el
plazo previsio, para continuar en forma directa con las demas actividades

catastrales:

1 PLANEAMIENTO GEMERAL ¥ SUPERVISION 39,138‘50 Administracion directa
) 2 . GENERACION DE INFORMACION CARTOGRAFIC 150,857.50 | Administracion directa I
3 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIGN CATASTRAL EN CAMPO 400,000.00 Admlnlstracaon indirecta - Contratam
. 4 . PROCESAMIENTO, VALIDACION ¥ MIGRACION CATASTRAL 136,500.00 Admmlstracnon directa :
5 | SUPERVISION Y SEGUIMIEMTC DE ACTHIDADES CATASTRALES 25,000.00 | Administracion d]rectar N ¢
TOTAL{S/) 1,041,896.00
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En ese sentido, con Memorandum N° 427-2020-COFOPRI/DC, la Direccidn la
Catastro sehala que la consideracion de que las actividades de Generacion de
informacion cartografica y Procesamiento, validacion y migracion catastral sean
efectuadas mediante administracién directa, obedece a los tiempos prolongados
que demandaria la contrataciones, si estas actividades se efectlan por gjecucién
presupuestaria de administracion indirecta {(Contrafa), lo gue impediria el
cumplimiento de las metas fisicas y el cronograma de ejecucion establecido para el
presente afio fiscal. Por otro lado, siendo COFOPRI un ente técnico especializado,
para el inicio de la generacion de informacidn cartogréfica, cuenta con equipos de
Ultima generacion especializados para et desarrollo de la cartografia y personal
altamenie capacitado para su supetvision, lo gue garantizaria la cafidad de los
trabajos en el iempo establecido.

Anexo A:  Requerimientos Logisticos - COFOPRI

Anexo B:  Cronograma mensual de actividades - Levantamiento catastral urbano -
Distrito de Jests Maria, provincia y departamento de Lima.
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